gantter™

Project Name **Planning**

	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Ressources	Complexité
1	Inventaire et test matériel	2journées	22/09/2021	23/09/2021		Maxime O.[1],Thomas[1],Kim[1],Mhamed[1]	1
2	Mise en place de la baie et brassage	2journées	24/09/2021	27/09/2021	1	Arthur[1],Aurelien[1],Prince[1],Maxime R.[1]	1
3	Tirage et brassage d'un second switch	1journée	01/10/2021	01/10/2021	1	Thomas[1],Arthur[1],Maxime O.[1]	1
4	Reset du switch	0.5journée	06/10/2021	06/10/2021	2	Aurelien[1],Prince[1]	1
5	Création RAID	1journée	06/10/2021	06/10/2021	2	Thomas[1],Mhamed[1],Kim[1]	2
6	⊟ **pfSense**	**3journées**	**06/10/2021**	**08/10/2021**	**2**		
7	Installation et configuration pfSense	1journée	06/10/2021	06/10/2021	2	Arthur[1],Aurelien[1],Thomas[1]	2
8	Documentation pfSense	1journée	08/10/2021	08/10/2021	7	Thomas[1],Kim[1]	2
9	⊟ **Proxmox**	**9.5journées**	**08/10/2021**	**21/10/2021**	**2**		
10	Installation et configuration Proxmox VE	2journées	08/10/2021	11/10/2021	2	Mhamed[1],Prince[1]	2
11	Installation et configuration Proxmox BS	2journées	08/10/2021	11/10/2021	2	Arthur[1],Maxime R.[1]	2
12	Ajout ISO et template CT Debian 11	1journée	15/10/2021	15/10/2021	10	Maxime R.[1],Prince[1],Aurelien[1]	2
13	Cluster Proxmox BS et VE	1journée	15/10/2021	15/10/2021	10,11	Arthur[1],Kim[1]	3
14	Configuration backup automatiques	0.5journée	20/10/2021	20/10/2021	13	Arthur[1],Maxime O.[1]	2
15	Documentation Proxmox VE	1journée	20/10/2021	21/10/2021	14	Prince[1],Thomas[1]	2
16	Documentation Proxmox BS	1journée	20/10/2021	21/10/2021	14	Maxime R.[1],Thomas[1]	2
17	⊟ **VM Windows Server 2019**	**12.5journées**	**20/10/2021**	**05/11/2021**			
18	Création et installation VM Windows Server 2019	2journées	20/10/2021	22/10/2021	14	Mhamed[1],Prince[1]	2
19	Installation VirtIO Windows server 2019	0.5journée	22/10/2021	22/10/2021	18	Aurelien[1],Kim[1]	2
20	Création et configuration AD	0.5journée	29/10/2021	29/10/2021	19	Prince[1],Mhamed[1]	3
21	Configuration DHCP/DNS	0.5journée	29/10/2021	29/10/2021	20	Prince[1],Mhamed[1]	3
22	Documentation Windows Server 2019	3journées	03/11/2021	05/11/2021	21	Prince[1],Mhamed[1]	2
23	⊟ **VM Windows 10 Client**	**7.5journées**	**20/10/2021**	**29/10/2021**			
24	Création et installation VM Windows 10 Client	1journée	20/10/2021	21/10/2021	14	Thomas[1],Maxime R.[1]	2
25	Installation VirtIO Windows 10 Client	0.5journée	22/10/2021	22/10/2021	24	Arthur[1],Kim[1]	2
26	Ajout d'un Windows Client dans l'AD	0.5journée	22/10/2021	22/10/2021	25	Mhamed[1],Prince[1]	2
27	Documentation Windows 10 Client	1journée	29/10/2021	29/10/2021	26	Thomas[1],Maxime O.[1]	2
28	⊟ **CT Debian 11 Zabbix**	**12.5journées**	**20/10/2021**	**05/11/2021**			
29	Création et installation CT Debian 11 Zabbix	1journée	20/10/2021	21/10/2021	14	Arthur[1],Maxime O.[1]	2
30	Installation agent Zabbix Windows Server 2019	0.5journée	29/10/2021	29/10/2021	19	Arthur[1],Mhamed[1]	3
31	Installation agent Zabbix Windows 10 Client	0.5journée	03/11/2021	03/11/2021	25	Arthur[1],Prince[1]	3
32	Documentation Zabbix	1journée	05/11/2021	05/11/2021	31	Arthur[1],Aurelien[1]	2
33	⊟ **VM Client Debian 11**	**4journées**	**12/11/2021**	**17/11/2021**			
34	Création et installation VM Client Debian 11	0.5journée	12/11/2021	12/11/2021	32	Arthur[1],Maxime R.[1]	1
35	Installation agent Zabbix Client Debian 11	0.5journée	12/11/2021	12/11/2021	34	Arthur[1],Maxime R.[1]	2
36	Documentation Debian 11	1journée	17/11/2021	17/11/2021	35	Arthur[1],Maxime R.[1]	1
37	⊟ **CT Debian 11 GLPI**	**6journées**	**12/11/2021**	**19/11/2021**			
38	Création et installation CT Debian 11 GLPI	1journée	12/11/2021	12/11/2021	32	Kim[1],Aurelien[1]	3
39	Fusion Inventory GLPI	0.5journée	17/11/2021	17/11/2021	38	Kim[1],Aurelien[1]	2
40	Installation agent Zabbix GLPI	0.5journée	17/11/2021	17/11/2021	39	Aurelien[1],Arthur[1]	2
41	Documentation GLPI	1journée	19/11/2021	19/11/2021	40	Kim[1],Aurelien[1]	2
42	⊟ **CT Debian 11 VOIP**	**10.5journées**	**19/11/2021**	**03/12/2021**			
43	Création et installation CT Debian 11 VOIP	0.5journée	19/11/2021	19/11/2021	36	Prince[1],Aurelien[1],Mhamed[1]	2
44	Configuration Asterisk	6journées	19/11/2021	29/11/2021	43	Prince[1],Aurelien[1],Mhamed[1]	4
45	Installation agent Zabbix VOIP	0.5journée	01/12/2021	01/12/2021	44	Arthur[1],Thomas[1]	2
46	Documentation Asterisk	2journées	01/12/2021	03/12/2021	45	Prince[1],Mhamed[1]	3
47	⊟ **CT Debian 11 FTPES**	**12journées**	**26/11/2021**	**13/12/2021**			
48	Création et installation CT Debian 11 FTPES	0.5journée	26/11/2021	26/11/2021	41	Kim[1],Maxime O.[1]	1
49	Configuration FTPES	5journées	26/11/2021	03/12/2021	48	Kim[1],Maxime O.[1]	5
50	Installation agent Zabbix FTPES	0.5journée	03/12/2021	03/12/2021	49	Maxime O.[1],Arthur[1]	2
51	Documentation FTPES	2journées	10/12/2021	13/12/2021	50	Kim[1],Maxime O.[1],Thomas[1]	3
52	⊟ **VM TrueNAS**	**26journées**	**10/12/2021**	**14/01/2022**			
53	Création et installation VM TrueNAS	1journée	10/12/2021	10/12/2021	46	Arthur[1],Maxime R.[1]	2
54	Configuration TrueNAS	1journée	05/01/2022	05/01/2022	53	Maxime O.[1],Kim[1]	3
55	Mise en place FTPES TrueNAS	2journées	07/01/2022	10/01/2022	54	Maxime O.[1],Thomas[1]	4
56	Documentation TrueNAS	1journée	07/01/2022	07/01/2022	54	Maxime O.[1],Arthur[1]	2
57	Documentation FTPES TrueNAS	1journée	14/01/2022	14/01/2022	56	Thomas[1],Maxime O.[1],Kim[1]	3
58	⊟ **LACP**	**12journées**	**19/01/2022**	**03/02/2022**			
59	Création LACP Proxmox VE	0.5journée	19/01/2022	19/01/2022	57	Aurelien[1],Maxime R.[1]	2
60	Création LACP Proxmox BS	0.5journée	19/01/2022	19/01/2022	59	Aurelien[1],Thomas[1]	2
61	Création LACP pfSense	4journées	21/01/2022	26/01/2022	60	Aurelien[1],Arthur[1]	5
62	Création LACP Switch	2journées	28/01/2022	31/01/2022	61	Aurelien[1],Maxime O.[1]	3
63	Documentation LACP	2journées	02/02/2022	03/02/2022	62	Aurelien[1],Arthur[1],Thomas[1]	3
64	⊟ **VLAN et TRUNK**	**6journées**	**04/02/2022**	**11/02/2022**			
65	Création VLAN et TRUNK	2journées	04/02/2022	07/02/2022	63	Prince[1],Aurelien[1],Mhamed[1],Kim[1]	3
66	Documentation VLAN et TRUNK	1journée	11/02/2022	11/02/2022	65	Mhamed[1],Kim[1]	3